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RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant

une demande de crédit d'investissement de CHF 468°000.- pour la création de
4 classes de dégagement au Collége de la Place d’Armes

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

L’évolution démographique scolaire et la planification scolaire qui en résulte, actualisée en
mars 2015, confirment et affinent le niveau des besoins en locaux scolaires
supplémentaires.

Pour permettre d’offrir des solutions rapidement opérationnelles, il est ainsi proposé
d'aménager certains volumes disponibles dans les colléges existants, en classes de
dégagement et de libérer des locaux qui sont sous-utilisés pour les affecter en classes
« normales ».

De plus, le développement de I'accueil parascolaire demande de pouvoir disposer de petits
locaux au sein des différents batiments scolaires existants ou a construire. Il s’agit
également de compléter I'offre des UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) durant les périodes
de scolarité officielles, par un accueil des éléves dés la 3°™ année primaire - le matin avant
I'école, & midi (cantines scolaires) et I'aprés-midi (aprés I'école, voire les mercredis apres-
midi).

Le collége de la Place d’Armes répond & tous ces critéres, de par ses volumes libres qui
peuvent étre transformés, sa situation géographique centrée dans la ville et sa proximité
avec la gare pour les transports publics.

La Municipalité vous soumet donc un projet de création de 4 classes de dégagement et

d’aménagement de locaux destinés au parascolaire, pour un montant total de
CHF 468'000.-.

Descriptif du projet

Le projet se déroule en deux étapes successives :

1) Etape | - création de 4 classes de dégagement :

Dans les combles du batiment de la Place d’Armes, trois volumes peuvent étre affectés en
classes de dégagement. Actuellement, ces locaux sont destinés a des dépdts. La création
de nouveaux locaux permettra de libérer des surfaces importantes qui sont sous-utilisées
pour y affecter des classes normales compte tenu de la surface de ces piéces.

Au rez-de-chaussée, la classe ACT (couture) sera déplacée au sous-sol, le but étant de
n‘avoir que des classes spéciales au niveau inférieur du batiment. Au rez-de-chaussée, a la
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place de la classe ACT, une classe normale sera aménagée en raison de sa luminosité (plus
de fenétres qu’au sous-sol).

Tout sera mis en ceuvre pour que ces transformations soient terminées pour la rentrée
scolaire d’aoiit 2015.
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2) Etape ll - parascolaire :

Le pavillon coté gare sera affecté au développement de I'accueil parascolaire, actuellement
celui-ci est utilisé par une classe normale et une pour I'appui. La partie gauche du pavillon
deviendra un réfectoire, a noter qu'il n’y aura aucune préparation de plats, ceux-ci étant
préparés sur un autre site. La partie droite sera affectée & la zone espace de vie enfants. Ce
nouveau parascolaire pourra accueillir 36 éléves.

Ces transformations devraient étre terminées pour la rentrée scolaire d’aolt 2016.
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Colit et financement

1} Coit

Etape | : création de 4 classes de dégagement

[ “CFC | Libellé Coiits

211 Travaux de magonnerie 25'000.00
214.1 | Charpente 120'000.00
221.9 | Construction métallique 112'000.00
230 | Electricité 20'000.00
240 Chauffage 30'000.00
271.0 | Peinture 20'000.00
281.2 | Revétement de sol 22'000.00
283.3 | Faux-plafonds 19'000.00
54 intéréts intercalaires 5'000.00

56 Divers el imprévus 9'000.00

| Total étape i/ création de 4 classes de dégagement = 0] L7 :382'000.00

Etape Il ; pavillon parascoiaire |l
[CFC “[Libelle . Coats

230 Eleclricité 15'000.00
258 Agencement de clisine 20'000.00
271.0 | Peinlure 20'000.00
273 Menuiserie 20'000.00
54 intéréts intercalaires 1'000.00

56 Divers et imprévus 10°000.00

] Total étape Il / pavillon parascolaire Il - oo i ] 20 86'000.00

[~ T Colt total de Popération TTC ~~ 1 777 Di i i i o g 468'000.00 |

2) Financement

Un montant de CHF 100’000 est prévu au plan des investissements pour la création, en
2015, de deux locaux dans les combles du collége de la Place d’Armes. LL.a modification de
I'ampleur du projet explique en grande partie le différentiel de colt.

Les charges annuelles d’exploitation s’élévent a CHF 61°214.- et comprennent les frais

d’intéréts variables du capital investi, CHF 5'054.-, 'amortissement, CHF 46°800.- et les
frais d’entretien, CHF 9'360.- (2 %).
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Planning des travaux

[ Etape 1: création de 4 classes de dégagement - " Soenmre o T Date ]
Dépot rapport muni pour préavis crédit d’étude Avril 2015
Dépot permis de construire Avril 2015
Obtention du crédit d’étude par le CC Mai 2015
Permis de construire délivré Mai 20156
Début des travaux Juin-juiilet 2015
Fin des travaux Aolt-sept. 2015

Les travaux suivants peuvent étre réalisés durant les mois de juillet a aolt 2015, pour
permettre une utilisation dés la rentrée scolaire :

- déplacement de la classe AGT (couture) située au rez-de-chaussée au sous-sol afin
de faire une classe normale a la place.

[ Etape |l : parascofaire " E IO BN Rt b Date "}
Dépdt rapport muni pour préavis crédit d'étude Avril 20156
Dépét permis de construire Avril 2015
Obtention du crédit d'éiude par le CC Mai 2015
Permis de construire délivré Aot 2015
Début des travaux Mars 2016
Fin des travaux Juillet 2016

Calendrier

Ces travaux peuvent se réaliser en deux étapes, soit :

- Ftape | - terminée pour aolt 2015 : création de 4 classes de dégagement dans les
combles et déplacement de la safle ACT au sous-sol pour un colt total de CHF 382'000.00
T1C.

- Etape Il - terminée pour ao(t 2016 : aménagement d’un parascolaire dans le pavillon
coté gare pour un cofit total de CHF 86'000.00 TTC. Les travaux ont été reportés en mars
2016, afin de faire coincider le démarrage de I'accueil parascolaire, qui ne pourra étre
opérationnel avant la rentrée 20186, et la disponibilité des entreprises.
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Vu ce qui précéde, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et

considérant que cet objet a été régulierement porté a I'ordre du jour,
décide :

Article 1: La Municipalité est autorisée a entreprendre les travaux d’adjonction de

4 classes de dégagement au college de la Place d'Armes, ainsi que

I'aménagement de locaux destinés au parascolaire Il.

Article 2: Un crédit d’investissement de CHF 468’000.- lui est accordé a cet effet ;

Article 3: La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte
N° 3313 «College Place d’Armes - agrandissement » et amortie en 10 ans
plus.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic La Secrétaire
e I > 5
( = - v,,‘{,\.f .}; ——= - ! /f\f\ {._, J’ti
J.-D. Carrard S. Lacoste

Déléguée de la Municipalité : Madame Gloria Capt, municipale du dicastére urbanisme et
batiments
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